



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22

Praça do Rosário, n.º268, Rosário, CEP 35.610-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DORES DO INDAIÁ - MG		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 114.963,90				DATA: 14/07/2026
OBRA: FONTE LUMINOSA INTERATIVA EM LAGO ARTIFICIAL		LOCAL: RUA RUI BARBOSA, 28 - CENTRO - DORES DO INDAIÁ/MG				PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,77%	2,39%	2,39%	4,77%
		Financeiro	R\$ 5.485,33	R\$ 2.742,67	R\$ 2.742,67	R\$ 5.485,33
2	MOTORES	Físico %	17,47%	8,73%	8,73%	17,47%
		Financeiro	R\$ 20.082,80	R\$ 10.041,40	R\$ 10.041,40	R\$ 20.082,80
3	SISTEMA DE FILTRAGEM	Físico %	3,13%	1,57%	1,57%	3,13%
		Financeiro	R\$ 3.600,57	R\$ 1.800,28	R\$ 1.800,28	R\$ 3.600,57
4	EFEITO	Físico %	10,25%	5,13%	5,13%	10,25%
		Financeiro	R\$ 11.788,20	R\$ 5.894,10	R\$ 5.894,10	R\$ 11.788,20
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS	Físico %	41,15%	20,58%	20,58%	41,15%
		Financeiro	R\$ 47.307,67	R\$ 23.653,83	R\$ 23.653,83	R\$ 47.307,67
6	MATERIAL, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE	Físico %	23,22%	11,61%	11,61%	23,22%
		Financeiro	R\$ 26.699,33	R\$ 13.349,67	R\$ 13.349,67	R\$ 26.699,33
TOTAL		Físico %	58,85%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 114.963,90	R\$ 57.481,95	R\$ 57.481,95	R\$ 114.963,90

Eng. Civil Marcus Sacchetto Duarte

241871-D/MG

CREA

14 DE JULHO DE 2026

Assinado digitalmente por MARCUS SACCHETTO DUARTE, Data: 14/07/2026 14:53

Código: 049146d4-6ecd-47b5-bb20-126974eef9c4

