



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22
Praça do Rosário, n.º 268, Rosário, CEP 35.610-000


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DORES DO INDAIA - MG		VALOR: R\$	96.386,63	DATA: 08/05/2026		
OBRA: GALPÃO DO PÁTIO		LOCAL: Rua padre Luís, 841, bairro São Sebastião				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,52%	1,52%		1,52%
		Financeiro	R\$ 1.466,16	R\$ 1.466,16	R\$ 1.466,16	R\$ 1.466,16
2	FUNDAÇÃO	Físico %	5,58%	5,58%		5,58%
		Financeiro	R\$ 5.376,01	R\$ 5.376,01	R\$ 5.376,01	R\$ 5.376,01
3	ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	71,36%	35,68%	35,68%	71,36%
		Financeiro	R\$ 68.782,29	R\$ 34.391,14	R\$ 34.391,14	R\$ 68.782,29
4	COBERTURA	Físico %	12,94%	12,94%		12,94%
		Financeiro	R\$ 12.470,04	R\$ 12.470,04	R\$ 12.470,04	R\$ 12.470,04
5	CAPTAÇÃO PLUVIAL	Físico %	7,40%	7,40%		7,40%
		Financeiro	R\$ 7.134,16	R\$ 7.134,16	R\$ 7.134,16	R\$ 7.134,16
6	LIMPEZA	Físico %	1,20%	1,20%		1,20%
		Financeiro	R\$ 1.157,96	R\$ 1.157,96	R\$ 1.157,96	R\$ 1.157,96
TOTAL		Físico %	100,00%	42,78%	57,22%	100,00%
		Financeiro	R\$ 96.386,63	R\$ 41.233,32	R\$ 55.153,31	R\$ 96.386,63

241871-D/IMG

CREA

08 DE MAIO DE 2026


Eng. Civil Marcus Sacchetto Duarte

